

12) Harmonogram realizacji projektu

Rok		2022												2023		
Miesiąc		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Czas trwania całego projektu								X	X	X	X	X	X	X	X	X
Podzadania																
1.1	Rekrutacja uczestników projektu (wraz z ewentualną rekrutacją uzupełniającą)							X	X	X						
1.2	Realizacja zatrudnienia wspomaganego przez Trenerów Pracy							X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Prowadzenie działań socjalizacyjnych wobec uczestników w środowisku społecznym							X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Opracowanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania							X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Doradztwo zawodowe i psychologiczne							X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Organizacja i realizacja warsztatów Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku pracy											X	X	X	X	X
1.7	Organizacja i realizacja warsztatów Aktywizacja zawodowa											X	X	X	X	X
1.8	Organizacja i realizacja warsztatów Przedsiębiorczość społeczna											X	X	X	X	X
1.9	Organizacja i realizacja szkoleń							X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10	Organizacja i realizacja staży zawodowych							X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11	Organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie społecznym											X				
1.12	Zarządzanie projektem							X	X	X	X	X	X	X	X	X